PREFECTURE DE LA SOMME
Bureau de PEnvironmement et de FULlité Publique

20 AOUT 2020
Eoliennes des Tulipes o
RCS Amiens n° 500 063 854 ' ARRIVE
29 rue des Trois Cailloux E
80000 Amiens

Préfecture de la Somme
Madame la Préféete

51 rue de la République
80020 AMIENS Cédex 9

Amiens, le 20 aout 2020.

Réf.: Parc éolien des Tulipes - Communes de L’Echelle-Saint-Aurin, Marquivillers, Dancourt-
Popincourt et Aermancourt (80)
Objet : Autorisation unique - Demande de prorogation du délai de mise en service

Suivi : Philippe Gauquelin - 06 33 08 24 22 - pgauquelin@h2air.fr

Madame la Préfete,

Vous nous avez délivrés une Autorisation Unique en date du 6 juin 2017 (voir Annexe 1)
pour la construction et I'exploitation d'un parc éolien constitué de dix éoliennes de
modeéle VESTAS, situé sur les communes de L'Echelle-Saint-Aurin, Marquivillers,
Dancourt-Popincourt et Armancourt.

Ce projet a été déclaré lauréat, le 9 mars 2018 (voir Annexe 2), de la 1ére période de
I'appel d'offres éolien terrestre de la CRE, notre offre étant notamment fondée sur les
éoliennes de modéle VESTAS.

Conformément aux dispositions de I'article R. 181-48 du code de I'environnement,
notre Autorisation Unique, soumise au régime de I'autorisation environnementale,
cesse de produire effet sile projet n'a pas été mis en service dans un délai de trois ans
suivant la notification de I'arrété d’autorisation. Ce délai coumrait jusqu'au 6 juin 2020.
Par tacite acceptation du 11 novembre 2019 (Annexe 3), le délai a été prorogé de 1
an. Ce délai doit donc s'éteindre le 6 juin 2021.

La construction de ce parc a démarré le 15uillet 2019 (voir & titre d'exemple la
déclaration d'ouverture de chantier en Annexe 4), et en est actuellement & un stade
avance : l'enfouissesment du réseau électrique et I'aménagement des chemins
d’acces sont finalisés, la construction des fondations est actuellement en cours.

Ces travaux ont été lancés dans I'objectif d'achever et mettre en service le parc
avant la fin du délai de validité de I' Autorisation Unigue précédemment mentionné.

Cependant, cet objectif est aujourd’hui compromis par les retards de notre fournisseur
d'éoliennes, la société VESTAS et par la situation sanitaire actuelle qui a causé des
retards dans I'exécution de notre chantier



Il avait é1é initialement convenu que les éoliennes seraient livrées et montées au cours
des mois de mars & mai 2020, ainsi gqu'il ressort du planning de chantier établi par
VESTAS le 4 juillet 2019 (voir Annexe 5).

VESTAS nous a toutefois informés, par lettre en date du 29 aodt 2019, du fait que le
délai de livraison des éoliennes serait beaucoup plus important que celui initialement
prévu [voir Annexe 6). Ainsi, la livraison et la construction des turbines ne pourront
intervenir qu'en décembre 2020, ainsi qu'il ressort du nouveau planning de chantier
communigué par VESTAS (voir Annexe 7).

Du fait de cet allongement du délai de livraison, la mise en service industrielle du parc
éolien ne pourra pas étre réalisée avant le deuxiéme semestre 2021, soit au-deld du
délai de mise en service prévu dans I' Autorisation Unique prorogée.

En conséquence, nous sommes contraints de solliciter, par le présent courrier, en
application des arlicles R. 181-48 et R. 515-109 du code de I'environnement, une
nouvelle prorogation du délai de mise en service de I'Autorisation Unique pour au
moins 12 molis

Ce nouveau délai nous donnera une marge suffisante pour assurer la fin des travaux
et la mise en service de notre projet.

Compte tenu de I'état d'avancement du chantier, et de de la nécessité de sécuriser
notre Autorisation Unique vis-O-vis de nos partenaires, nous sollicifons de votre
bienveillance que cette demande soit traitée dans les meilleurs délais.

Restant & disposition de vos services pour foute précision complémentaire, je vous prie
de croire, Madame la Préféte, en I'assurance de ma plus haute considération.

Coordinafeur développement &olien

Annexes :

Arrété d'autorisation unique

Lettre de lauréat AO CRE

Mail prorogation tacite

Déclarations d'ouverture de chantier

Planning de chantier initial (version du 4 juillet 2019)
Lettre du turbinier VESTAS

Nouveau planning de chantier {version du 17 juillet 2019)
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REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DE LA SOMME

Arrété préfectoral portant autorisation unique

Communes d'ARMANCOURT, DANCOURT-POPINCOURT,
L'ECHELLE-SAINT-AURIN et MARQUIVILLERS

Société Eoliennes des Tulipes

Le préfet de la Somme
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de I'Ordre National du Mérite

Vu le Cade de I'envirannement ;

Vu le Code de I'énergie ;

Vu le Code de furbanisme ;

Vu le Code forestier ;

Vu le Code de la défense ;

Vu le Code rural et de la péche maritime ;

Vu le Code des transports ;

Vu le Code du patrimoine ;

Vu le Code de la construction et de I'habitation ;

Vu le Code des relations entre le public et 'adminisiration ;

Vu lordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 relative a l'expérimentation d'une autorisation unique en matiére

dinstaltations classees pour 1a proleciion de l'environnemenl |
Vu l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative & l'autorisation environnementale, notamment son article 15 .
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les adminisirations :

Vu le décret n°2004-374 du 29 awvril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a4 lorganisation et a I'action des
services de 'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relalif & 'expérimentation d'une autarisation unique en matiére d'installations
classées pour la protection de I'environnément ;

Vu le décret du 17 décembre 2015 nommant Mensieur Philippe DE MESTER, préfet de la Somme ;

Vu Farrété ministériel du 17 mai 2001 modifié fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les
distributions d'énergie électrique ;

Vu l'arrété ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des ciseaux protégés sur Fensemble du territoire ef les modalités
de leur protection ;

Vu Farrété ministériel du 13 novembre 2008 relalif & la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des
zones grevées de servitudes aéronautiques ;

Vu Parrété minisiériel du 26 aolt 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant I'énergie
mécanique du vent au sein d'une installation soumise & autorisation au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des
installations classées ;

Vu f'arrété ministériel du 26 aoGt 2011 modifié relatif & la remise en état et & la constitution des garanties financiéres
pour les installations de production d'électricite utilisant I'énergie mécanique du vent ;
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Vu Parrété ministériel du 14 janvier 2013 relatif aux modalités du contréle technique des ouvrages des réseaux publics
d'éleé:tricité. des ouvrages assimilables & ces réseaux publics et des lignes directes prévu a l'article R.323-30 du Code
de 'Energie ;

Vu larrété préfectoral du 14 septembre 2018 prescrivant l'ouverture d'une enguéte publique, du 24 octobre au
25 novembre 2016 inclus, surla demande d'autorisation unigue en vue d'exploiter un parc golien comprenant dix
aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes d'ARMANCOURT, DANCOURT-
POPINCOURT, LECHELLE-SAINT-AURIN et MARQUIVILLERS, par la société Eoliennes des Tulipes ;

Vu Pairété préfectoral du 8 mars 2017 accordant un délai supplémentaire de 3 mois & I'adminisiration pour staluer sur la
demande précitée ;

Vu Farrété préfectoral du 10 mars 2017 portant délégation de signature du préfet & Mansieur Jean-Charles GERAY,
secrélaire général de la préfecture ;

Vi la nomenclature des installations classées pour la protection de Penvironnement, rubrique 2980 ;

Vu la demande présentée le 3 décembre 2015 et complétée le 30 juin 2016 par la sociéié Eocliennes des Tulipes dont le
si¢ge social est sis 29 rue des Trois Cailloux - 80000 Amiens en vue d’obtenir I'autorisation unique d'une installation de
production d'électricité a partir de 'énergie mécanique du venl et regroupant dix aérogénérateurs d'une puissance
maximale de 33 MW ;

Vu les piéces du dossier jointes a la demande visée ci-dessus ;

Vu le rapport du 19 acdt 2016 de [a direction régionale de T'environnement, de Faménagement et du logement (DREAL)
des Hauts-de-France, chargée de l'inspection des installations classées, déclarant le dossier recevable ;

Vu l'avis de 'autorité environnementale du 29 ao(t 2016 ;

Vu les registres d'enquéte ;

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquéteur remis a la préfecture de la Somme le 2 janvier 2017 ;
Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultés ;

Vu I'avis défavorable de ka commission départementale de la consommation des espaces agricoles du 27 septembre
2016 ;

Vu F'avis favorable de la Direction Générale de I'Avialion Civile du 8 janvier 2016 ;

Vu F'avis favorable de I'Armée de I'Air du 21 janvier 2016 ;

Vu I'avis favorable du service Territorial de fArchitecture et du Patrimoine du 23 décembre 2015 ;
Vu Favis favorable du Service Départemental d'Incendie et de Secours du 24 décembre 2015,
Vu l'avis favorable de 'Agence Régionale de Santé du 11 décembre 2015 ;

Vu P'avis du service régional de Farchéologie du 22 décembre 2015 ;

Vu favis favorable de la sous-préfecture de Mondidier du 16 janvier 2017 ;

Vu les avis favorables émis par les conseils municipaux de 7 communes: BUS-LA-MESIERE, ERCHES,
BEUVRAIGNES, LIGNIERES-LES-ROYE, PIENNES-ONVILLERS, MARQUIVILLERS et DANCOURT-POPINCOURT ;

Vu les avis défavarables émis par les conseils municipaux de 9 communes : BECQUIGNY, SAINT-MARD, FESCAMPS,
LAUCOURT, ANDECHY, PARVILLERS-LE-QUESNOY, BOUCHOIR, ARMANCOURT et FAVEROLLES ;

Vu le rapport du 3 mars 2017 de la direction régionale de Yenvironnement, de 'aménagement et du logement des Hauls-
de-France, chargée de linspection des installations classées ;

Vu l'avis favorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans sa formation sites et
paysages du 23 mars 2017 ;

Vu les observations sur ce projet d’arrété présentées par le demandeur le 11 avrit 2017 ;

CONSIDERANT que l'installation faisant I'objet de la demande est soumise 4 autorisation préfectorale unique au titre du
fitre 1er de Fordonnance n° 2014-355 susvisée ;

CONSIDERANT que Vautorisation unique ne peul étre accordée que si les mesures que spécifie le présent arrété
permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intéréts mentionnés aux articles 1.. 211-1 et L. 511-1 du
code de I'environnement ;
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CONSIDERANT que l'autorisation unique ne peut &lre accordée que si les mesures que spécifie le présent arrété
permetient de garantir la conformité des travaux projetés avec les exigences fixées & laricle L. 421-6 du code de
f'urbanisme lorsque I'autorisation tient lieu de permis de construire ;

CONSIDERANT que l'autorisation unique ne peut &fre accordée que si les mesures que spécifie le présent arrété
permettent de prendre en compte les objectifs mentionnés au 5° de l'article 1..311-5 du code de 'énergie ;

CONSIDERANT que Fauterisation unique ne peut élre accordée que sl le projet d'ouvrage répond aux dispositions
réglementaires fixées par 'article L. 323-11 du code de I'énergie ;

CONSIDERANT que les prescriptions des arrétés ministériels susvisés nécessitent d'étre complétées, au regard des
spécificités du contexte local, de dispositions visant & protéger les enjeux environnementaux locaux ;

CONSIDERANT que [es mesures imposées & l'exploitant, notamment le plan de bridage des aérogénérateurs sous
certaines conditions sont de nature a réduire 'impact sur la biodiversité présenté par les installations ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Somime,

-ARRETE-

Titre |
Dispositions générales

Article 1 : Domaine d’application

La présente autorisation unique tient lieu :
- d'autorisalion d'expioiter au titre de Farticle L. 512-1 du code de Fenvironnement ;
- de permis de construire au titre de Varticle L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- d'approbation au titre de l'article L. 323-11 du code de I'énergie.

Article 2 ; Bénéficlaire de I'autorisation unique

La sociélé Eoliennes des Tulipes dont le sidge social est situé 29 rue des Trois Cailloux - 80000 Amiens est bénéficiaire
de l'auterisation unique définie a ['article 1, sous réserve du respect des prescriptions définies par le présent arrété,

Article 3 : Liste des installations concernées par l'autorisation unique

Les installations concemées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants ;

Références

cadastrales.
Eofienne N1 L'E““Rﬂfi'nsaint' Sole du bois Mouy AD 8 678378 6954722 PC 080 263 16 S 0006
Eolienne N2 L'Emgﬂ‘:i‘r]sai"“ Sofe du bois Mouy ADG 678352 6954356 PC 080 263 16 S 0005
Eotienne N3 Marquivillers A”D?"em‘" de X31-X30 | 678328 6953990 PC 80 517 16 0003

jancourt

Eolienne N4 '-’E“h:'l'l‘fi'nsai"" Le bois Mouy AD1 678719 6954212 PC 080 263 16 S 0003
Eolienne N5 Marquivillers Au sentier de St Aurin X32 678622 6953826 PC 80 517 16 0004
Eolienne S1 Armancourt Au chemin de Roye Z119 679940 6953348 PG 080 627 16 00001
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Eolienne 52 | Dancourt-Popincourt | Au chemin de St Aurin ZK9 680221 6953626 PC 080 233 16 S 0003
Eofienne S3 L'é“h;n‘;fai"" Lo chertin de AK 38 680622 6953792 PC 080 263 16 S 0004
Eolienne S4 | Dancourt-Popincourt | Au chemin de StAurin | ZK15-zK16 | 680492 6053418 PG 080 233 16 S 0002
Eoflenne S5 | Dancourt-Popincourt dﬁ‘ﬁmﬁiﬁﬂn K8 680194 6953122 PC 080 233 16 S 0004
et '-'échj‘ﬂfifai"" Le bois de Mouy AD1 678699 6954189 PC 080 263 16 S 0001
Lk LEchelle-Saint Lo cheriin de AK 38 682644 6953793 PC 080 263 16 S 0002

Article 4 : Conformité au dossier de demande d’autorisation unique

Sauf disposition conlraire mentionnée dans le présent arrété, les instaliations et leurs annexes, objet du présent arrété,
sont construiles, disposées, aménagées et exploilées conformément aux plans et données techniques contenus dans le
dossier jeint 4 la demande d'autorisation unique déposée par le demandeur. Elles respectent par ailleurs les dispositions
du présent arrété, des arrétés complémentaires et les réglementalions en vigueur.

Titre It

Dispositions particuliéres relatives a I'autorisation d'exploiter au titre de Farticle
L. 512-1 du code de I'environnement

Article 1: Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des instailations
classées pour la protection de I'environnement

Rubrique Libellé simplifié Détall des installations projetées Régime

2080.1 |Installation terrestre de  production | Nombre d'aérogénérateurs : 10 Autorisation
d'électricité a parlir de I'énergie mécanique | Hayteur au moyeu : 91,5 m

duvent et Tegroupant - ou plusieuts | Hauteur tolale en boul de pale de 149,7 m

getogensraieure Puissance unitaire : 3,3 MW

1. Comprenant au moins  un | Puissance totale instaliée : 33 MW
adrogénérateur dont le mét a une hauteur
supérieure ou égale & 50 m

Article 2 : Montant des garanties financiéres fixé par I'arrété ministériel du 26/08/2011 susvisé

Les garanties financigres définies dans le présent arrété s'appliquent pour les activilés visées a l'article 1 ci-avant.
Le montant initial des garanties financiéres & constituer en application des articles R. 553-1 4 R. 6534 du code de
Yenvirannement par la société Eoliennes des Tulipes s'éldve & 500 000 Euros (10* 50 000€).

Lexploitant réactualise tous les cing ans fe montant susvisé de la garantle financiére, par application de la formule
mentionnée a annexe Il de l'arrété du 26 aolt 2011 relalif 4 la remise en état et & la constitution des garanties
financiéres pour les installations de production d'électricité ulilisant I'énergie mécanique du vent.

Article 3 : Mesures spécifiques liées a la préservation de Pavifaune et des chiroptéres

A - L'exploitant met en place un plan de bridage sur l'ensemble des éoliennes dans fes conditions réunies suivantes :

«  durant la période de mise bas (mai et juin) et d'élevage et d'émancipation des jeunes (juillet-aodt) ;
¢ entre I'heure avant le coucher du soleil et heure aprés le lever du soleil ;

* lorsque la vilesse de vent st inférieure 4 6 métres par seconde ;

*  lorsque la température est supérieure 8 7°C ;

¢ en Pabsence de précipitations.

Ce bridage a lieu d&s la mise en exploitation du parc.
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L'exploitant tient & jour un document justificatif des bridages effectués avec enregistrement des paramétres associés et
des vitesses de vent correspondantes. Toute évolution du plan de bridage est une modification notable des conditions
d'exploitation qui doit &tre au préalable poriée a la connaissance du préfet de la Somme conformément aux dispositions
de l'article R. 512-33 du code de f'environnement.

B - Lexploitant met également en ceuvre les masures suivantes :

* obluration des aérations des nacelles par une grille anti-intrusion ;
* absence d'éclairage automatique des portes d'accés aux éoliennes ;
*  maintien d'une végétation rase au niveau des plateformes des éoliennes.

Article 4 : Mesures spécifiques liées a la phase travaux
Article 4.1 Période

Le calendrier de chantier est calé sur les contrainies écologiques locales (phénologie de la reproduction des espéces
sensibles) et adapté en permanence pendant le déroulement du chantier sur les conseils d'un écologue.

La période de travaux doit en effet &tre adaptée en fonction du calendrier des espéces et notamment éviter les périodes
de nidification des oiseaux jugés les plus sensibles et nichant en espaces ouverts.

Ainsi, les opérations qui présentent le plus d'impacts (terrassements, excavations, raccordement jusqu'au poste de
livraison compris...) ne doivent pas étre démarrées pendant les mois compris entre avril et mi-juillet.

Si cetle mesure n'est pas réafisable, et que les travaux doivent commencer pendant la période de nidification, I'exploitant
vérifie avant le démarrage des travaux s'il y a présence d'oiseaux nicheurs. Pour ce faire le passage d'un naturaliste sur
chacun des emplacements d'éofiennes est diligenté. Dans le cas d'une nidification avérée, les travaux sont décalés dans
le temps ou l'espace afin de ne pas perturber le site de nidification.

Un balisage écologique en phase fravaux est & opérer. Pour cela, un expert écologue réalise une cartographie adaptée
des sites sensibles au moment du lancement du chantier, émet des recommandations nécessaires pour en garantir la
préservation. L'exploitant communique ces éléments aux entreprises chargées des travaux et s'assure que les
installations de chantier (base vie, stockages, accés...) ne sont pas susceptibles de comprometire la biodiversité locale.

Les boisements, haies, talus, accotements enherbés et prairies doivent &tre évités lors de la phase de chantier afin de
préserver le site des nuisances inhérentes aux travaux (dégradalion de talus, stockage de matériaux, bruit...).

Enfin, il convient de restaurer les milieux dans leur état écologique initial aprés chantier.

Article 4.2 Proteclion des sols et des eaux souterraines

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour ne pas détériorer la qualité des eaux souterraines et pour ne
pas engendrer de poflution en surface.

Un plan diintervention en cas de pollution accidentelle sur Fensemble du projet est élaboré par P'exploitant en
concertation avec la maitrise d’'ceuvre et les entreprises en charge du chanlier. Ce plan permet de sensibiliser 'ensemble
des intervenants sur les risques de pollutions accidentelles et les conduites & tenir, le cas échéant, pendant V'exécution
des travaux. ! spécifie, notamment, les personnes et organismes a contacter en cas de déversements accidentels ainst
que les différents moyens d'action & mettre en ceuvre lors de tels accidents (fiches de données de sécurité des produits
utilisés, disposilifs d’'urgence & mettre en ceuvre, dispositifs de dépollution disponibles sur le chantier). L'exploitant doit
fournir ce plan d'intervention et sensibiliser tout le personnel susceptible d'intervenir sur le chantier sur la conduite 4 tenir
en cas de poliution accidentelle.

Article 4.3. - Canalisation de gaz

Du fait de la proximité de canalisations de transport de gaz, les &oliennes doivent :

¢ étre conformes a fa norme IEC 61400-1 qui fixe les prescriptions relatives a la sécurité de la structure de
I'éolienne, de ses parties mécaniques et électriques et de son systéme de commande,

*  étre conformes & la norme NF EN 50443 concernant les effets électromagnétiques,

¢ respecter les dispositions de la servitude forte au profit de GRT gaz attachées aux parcelles concernées.

¢ tout dlément de mise 2 la terre et paratonnerre doit étre positionné a plus de 7 m de ces ouvrages,

*  un écartfement d’au moins 50 cm doit &tre respecté entre le réseau GRT gaz et les cibles électriques enterrés
en cas de croisement et/ou pose en paralléle vis a vis du risque d’agression,

* [lutilisation d'engins de terrassement agressifs en paralléle de Fouvrage doit faire 'objet d'échanges préalables
avec GRT gaz.
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Article 5 : Bruit
Article 5.1 - Cadre réglementaire

L'installation est construite, équipée et explaitée de fagon telle que son fonctionnement ne puisse étre & l'origine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de comprometire la santé ou la sécurité du voisinage.
Les émissions sonares émises par l'installation ne sont pas 4 l'origine, dans les zones & émergence réglementée, d'une
émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant .

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT

EXISTANT EMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA EMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA
dans les zones 4 émergence PERIODE | PERIODE
réglementée allant de 7 heures a 22 heures allant de 22 heures a 7 heures

i
! incluant te bruit de Iinstallation

Sup 4 35dB (A) 5dB (A) 3d8 A)

Les valeurs d'émergence mentionnées ci-dessus peuvenl &ire augmeniées d'un terme correctif en dB (A), fonction de la
durée cumulée d'apparition du bruit de linstallation égal a :

Trois pour une durée supérieure a vingt minutes et inférieure ou égale & deux heures ;
Deux pour une durée supérieure 2 deux heures et inférieure ou €gale 4 gualre heures ;
Un pour une durée supérieure a quatre heures el inférieure ou égale a huit heures ;
Zéro pour une durée supérieure & huit heures.

En outre, le niveau de bruit maximal est fixé & 70 dB (A) pour la période jour et de 60 dB (A) pour la période nuit. Ce
niveau de bruit est mesuré en n'importe quel point du périmétre de mesure du bruit défini 4 Farticle 2. Lorsqu'une zone a
émergence réglementée se situe a lintérieur du périmétre de mesure du bruit, le niveau de bruit maximat est alors
contrélé pour chaque aérogénérateur de l'installation & la distance R définie & l'article 2, Celte disposition n'est pas
applicable si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur a cette limite. Dans le cas ol le bruit particulier de
I'élablissement est A tonalité marquée au sens du point 1.9 de I'annexe 2 l'arrété du 23 janvier 1997 susvisé, de maniére
&tablie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de ['établissement dans
chacune des périodes disrne ou nocturne définies dans le tableau ¢i-dessus. Lorsque plusieurs installations classées,
soumises & autorisation au titre de rubriques différentes, sont exploitées par un méme exploitant sur un méme site, le
niveau de bruit global émis par ces instaliations respecte les valeurs limites ci-dessus.

Atticle 5.2 - Autosurveillance des niveaux sonores

Une campagne de mesure acouslique est réalisée dans les 6 mois aprés la mise en service des éadliennes, pour
s'assurer de la conformité des installations avec la législation notamment de I'arrété ministériel du 26 aolit 2011. Les
résultats des mesures sont tenus a la disposition de linspection des installations classées.

Article 5.3 - Actions correctives

L'exploitant suit les résultats des mesures bruit, les analyse et les interpréte. If prend Ies actions correctives appropriées,
dans le meilleur délai, lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour I'environniement ou d'écart
par rapport au respect des valeurs réglementaires définies dans larrété ministériel du 26 aolt 2011 relatif aux
instalfations de production d'électricité utilisant I'énergie mécanique du vent.

L'exploitant tient informé le préfet de la Somme des actions réalisées et réalise un nouveau contréle afin de s’assurer du
retour a une situation conforme.

Les résultats des mesures sont tenus a la disposition de linspection des instaliations classées.

Article 6 : Les mesures liées a ia construction

En cas de periurbation de la réception radioélectrique observée chez des tiers et imputable & la présence du parc éolien,
f'exploitant met en ceuvre dans les plus brefs délais, des actions correctives auprés des foyers concernés, afin de faire
cesser ces nuisances conformément a l'article L. 122-12 du Code de la construction et de Phabitation.

Article 7 : Récapitulatif des documents tenus a la disposition de I'inspection des installations classées

L'exploitant établit et tient & jour un dossier comportant les doecuments suivants .
- Te dossier de demande d'autorisation initial ;
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- les plans tenus a jour,

- les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises & aulorisalion, pris en application de la légistation refative
aux installations classées pour la protection de 'environnement ;

- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrdté ot Farrdté
du 26 aolt 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant Fénergie mécanique du vent.

Ce dossier est tenu a la disposition de l'inspection des installafions classées.

Article 8 : Cessation d’activité

Sans préjudice des mesures des articies R. 553-5 a4 R. 553-8 du code de I'environnement pour I'application de l'article
R. 512-30, l'usage & prendre en compte est le suivant : usage agricole.

Titre Il

Dispositions particuliéres relatives a I'approbation d’un projet d’ouvrage au titre de
Particle L. 323-11 du code de I'énergie

Article 1 :

Le projet d'ouvrage relalif 4 la construction de la premiére phase de raccordement électrique des installations visées a
l'article 3 du titre | du présent arrété est approuvé. L'ouvrage est réalisé conformément au dossier de demande
d'autorisation unique susvisé, présenté par le bénéficiaire susvisé a larticle 2 du présent arrété, et 4 ses engagements.

Article 2 :
Conformément aux arlicles L. 554-1 a L. 554-4 et R. 554-1 et suivants du code de l'environnement, ie bénéficiaire de la

présente autorisalion fournit le tracé détailié des canalisalions électriques et assure I'enregistrement sur e guichet
unique (www.reseaux-et-canalisations.couv.fr) avant la mise en service de linstallation.

Article 3:

Le contréle technique des ouvrages attendu de l'article R. 323-30 du Code de I'énergie est effectué lors de la mise en

service de l'ouvrage selon les modalités prévues par l'arrété ministérie! du 14 janvier 2013 visé ci-avant, ou tout texte
venant le modifier. Le maitre d'ouvrage informe le directeur régional de f'environnement, de l'aménagement el du
logement des Hauls-de-France de la réalisation de ce contrdle et lui en transmet, sur sa simple demande, le compte-
rendu.

Article 4 :

Au terme de la construction des ouvrages, le bénéficiaire de la présente approbation communique au gestionnaire du
réseau public de distribution d'électricité concerné les informations nécessaires a l'opération d'enregistrement prévue 2
l'article R. 323-28 du code de I'énergie.

Sont notamment communiqués l'emplacement des ouvrages, leurs dimensions, leur date de construction, leurs
caractéristiques électriques, leur technologie, les organes parliculiers et les installations annexes, les opérations
significatives de maintenance ainsi que la date du contrdle technique prévu & l'article 3 de la présente approbation.

Titre IV
Dispositions diverses

Article 1 ; Délais et voies de recours

La présente décision est soumise & un conlentieux de pleine juridiction.
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Elle peut étre déférée au tribunal administratif dAmiens

1° Par le pétitionnaire ou l'exploitant, dans un délai de deux mois & campter de la date & laguelle la décision iui a éteé
nofifiée ;

2° Par les tiers intéressés, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'instailation présente
pour les intéréts protégés par le code de l'environnement, dans un délai de quatre mois & compter du premier jour de la
publication ou de P'affichage de la décision.

Article 2 : Publicité

Le présent arrété est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Un extrait du présent arrété mentionnant gu'une copie du texte intégral est déposée aux archives des mairies et mise a
ta disposition de toute personne intéressée est affiché en mairies dARMANCOURT, DANCOURT-POPINCOURT,
L'ECHELLE-SAINT-AURIN et MARQUIVILLERS, pendant une durée minimum d'un mois. Les maires des communes
d'ARMANCOURT, DANCOURT-POPINCOURT, L'ECHELLE-SAINT-AURIN et MARQUIVILLERS feront connaitre par
procés-verbal, adressé 4 la préfecture de la Somme, 'accomplissement de cetle formalité.

Une copie dudit arrété est également adressée aux conseils municipaux des communes FARMANCOURT, DANCOURT-
POPINCOURT, LUECHELLE-SAINT-AURIN et MARQUIVILLERS et d'ANDECHY, ARVILLERS, BECQUIGNY,
BEUVRAIGNES, BOUCHOIR, BUS-LA-MESIERE, CARREPUIS, DAMERY, ERCHES, ETELFAY, FAVEROLLES,
FESCAMPS, FRESNOY-LES-ROYE, GOYENCOURT, GRIVILLERS, GRUNY, GUERBIGNY, LABOISSIERE-EN-
SANTERRE, LAUCOURT, LIGNIERES, PARVILLERS-LE-QUESNOY, PIENNES-ONVILLERS, REMAUGIES,
ROIGLISE, ROYE, SAINT-MARD, TILLOLOY, VERPILLIERES, VILLERS-LES-ROYE, WARSY, AMY (60), BOULOGNE-
LA-GRASSE (60), CONCHY-LES-POTS (60) et CRAPEAUMESNIL (60).

L'arrété est publie¢ sur le site internel de la préfecture de la Somme, & Vadresse suivante
hitp:/fwww.somme.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Eolien/Enquetes-publiques-et-decisions pendant une
durée minimum d'un mois.

Un avis au public est inséré par les soins de la préfecture de la Somme et aux frais de la société Eoliennes des Tulipes
dans un journal diffusé dans le département.

Article 3 : Information

L'exploitant communique a Pnspection des Installations Classées ainsi qu'aux opérateurs radars la date de mise en
service des installations du parc éolien.

Article 4 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Somme, la sous-préféte de Péronne, sous-préféte de Montdidier par intérim,
le directeur régional de l'environnement, de Faménagement et du logement des Hauls-de-France el le directeur
départemental des territoires et de la mer de la Somme sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrété dont une copie sera adressée aux maires des communes d'ARMANCOURT, DANCOURT-POPINCOURT,
L'ECHELLE-SAINT-AURIN et MARQUIVILLERS et au bénéficiaire de 'autorisation unique.

Awiensle = B JUIN 2017
Pour le préfet et par délégation
Le secréthire Tznéral,

7 1/ .
II
anh-éharles!GERAY
|
/

[|
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Liberté « Egalité « Fraternité R E g U ’ l’ MARS 2618

REPUBLIQUE FRANGAISE

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Paris, le 9 mars 2018

A destination de
Camille Vandenbeuck
Analyste financiére

EOLIENNES DES TULIPES
29, rue des Trois Cailloux
80000 Amiens

Objet : Désignation des lauréats de la premiére tranche de |'appel d'offres 2017/S 083-
161855 portant sur la réalisation et 'exploitation d'Installations de production d'électricité &
partir de I'énergie mécanique du vent, implantées 4 terre.

Nos réf. : Eolien/AO-1/T1-N°CRE 27
Dossier suivi par : Louis ORTA (louis.orta@developpement-durable.gouv.fr)

Madame, Monsieur,

En application des dispositions de l'article L. 311-10 du code de P'énergie relatif a la
procédure de mise en concurrence pour les installations de production d'électricité, le
ministre chargé de I'énergie a lancé en mai 2017 'appel d'offres cité en objet.

En réponse a la premiére tranche de cet appel d'offres, vous avez déposé le projet « Tulipes
», situé sur la ou les communes de L'ECHELLE-SAINT-AURIN (80700) d'une puissance de
33 MW,

Suite a Pinstruction de votre offre par la Commission de régulation de I’énergie (CRE),
j’ai le plaisir de vous annoncer que le projet susmentionné est désigné lauréat de la
premiére tranche de I'appel d’offres visé en objet.

Conformément a I'engagement contenu dans votre offre, je vous informe que le prix de
référence T de l'électricité retenu en application des dispositions du point 7.2 du cahier des
charges est de 70,89 €/MWh.

Par ailleurs, je vous rappelle les obligations suivantes du fait de cette désignation :



- réspecter I'ensemble des obligations et prescriptions de toute nature figurant au
cahier des charges.

- si ce n'est déja fait, déposer une demande compléte de raccordement dans les
deux (2) mois a compter de la présente notification' ou dans les deux mois suivant la
délivrance de l'autorisation environnementale pour les cas de candidature sans
autorisation environnementale.

- constituer une garantie bancaire d'exécution dans un délai de deux (2) mois a
compter de la présente notification. Les candidats retenus n'ayant pas adressé au
préfet de région du site d'implantation l'attestation de constitution de garantie
financiére dans le délai prévu feront I'objet d'une procédure de mise en demeure. En
'absence d'exécution dans un délai d’'un mois aprés réception de la mise en
demeure, le candidat pourra faire l'objet d'un refrait de la présente décision le
désignant lauréat®. La durée de la garantie est précisée au 6.2 du cahier des charges.

- sauf délais dérogatoires prévus au 6.4 du cahier des charges, achever
linstallation dans un délai de trente-six (36) mois & compter de la présente
notification.

- fournir a EDF lattestation de conformité de l'installation prévue au paragraphe
6.5 du cahier des charges.

Je vous rappelle également que linstallation mise en service doit étre en tout point conforme
a celle décrite dans le dossier de candidature et que toute modification du projet par rapport
3 'offre déposée nécessite I'accord de l'autorité administrative.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 'expression de mes salutations distinguées.

Le sous-directeur du systéme électrique et des
énergies renouvelable

! paragraphe 6.1 du cahier des charges
2 paragraphe 6.2 du cahier des charges



Philippe GAUQUELIN

De:
Envoyé:
A:

Cc:

Objet:

Indicateur de suivi:
Etat de l'indicateur:

Bonjour Monsieur,

MARESCHAL Anne PREF80 <anne.mareschal@somme.gouv.fr>

mardi 12 novembre 2019 08:31

Philippe GAUQUELIN

LEROY Sophie PREF80; LEGRAND Brigitte PREF80; DREAL IIC;
‘environnement@somme.pref.gouv.fr’

Parc éolien des Tulipes / Prorogation du délai de validité de I'autorisation unique

Assurer un suivi
Terminé

Je vous informe que la demande de prorogation pour une durée d'un an de la validité de I'autorisation unique d'exploiter un parc éolien & Armancourt, Dancourt-
Popincourt, L'Echelle-Saint-Aurin et Marquivillers, présentée par la société Foliennes des Tulipes, a fait I'objet d'une décision implicite d'acceptation 3 compter du 11

novembre 2019. Par ailleurs, je vous précise que la prorogation susmentionnée emporte celle de la validité de 'enquéte publique.

Cette décision peut &tre consultée sur le site Internet des services de I'Etat dans la Somme, 3 I'adresse suivante : httn://www.somme.gouv.fr/Politiques-
publigues/Environnement/Eolien/Decisions-complementaires

Cordialement.

PREFECTURE DE LA SOMME

Service de Coordination des Politiques Interministérielles
Bureau de I’"Environnement et de I'Utilité Publique

Affaire suivie par :

Mme Anne MARESCHAL

Tél. : 03.22.97.81.14 ou 03.22.97.80.80 {standard)
Mél: anne.mareschal@somme.gouv.fr et pref-environnement@somme.gouv.fr

- Tout mél doit étre envoyé simultanément et impérativement a ces deux adresses -
Adresse : 51 rue de la République - CS 42001 - 80020 AMIENS CEDEX 9

Site internet : http://www.somme.gouv.fr

Bureau ouvert au public du fundi au vendredide9Ha 11 H45etde 14H153 16 H
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Déclaration
d’ouverture de chantier %

Libartd » Egolits + Fraternics
REPLRLICR PANGAISE

MINISTERE DE LECOLOGIE,
DU DEVELOPPEMEN1
ET DE UAMENAGEMENT
DURABLES _

Déclarer que vous avez commencé les travaux La presente déclaration a été regue a la mairie

ou aménagements autorisés.

e Ab~oYy 243

L2 Permis de construire = N°__._ . ‘_._Fg)sox_z@‘s_s@s._..ﬁ‘_. e

O Permis d'aménager

°
=N e e e

Vous &tes un particulier Madame [d  Monsieur O

Nom : Prénom -

Vous étes une parsonne morale
Dénomination : EOLIENNESDESTULIPES =~ Raison sociale : Exploitation de centrale éolienne

N°SIRET: . ., ©00083835400037 . _  categorie juridique i . ..
Représentant de la personne morale : Madame O Monsieur d
Nom : MAHFOUZ Prénom : Roy

Adresse : Numéro: 29  voie: rue des 3 Cailloux
Lieu-dit : Localite : AMIENS

89000

Y  IBP:_ .. . iCedex:i .. |

Cade postal 1

Si le demandeur habite a I'étranger : Pays : Division territoriaie :

a J'sccepte de racevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d’instruction par "administration a
I'sdregse suivante : . . .. gdetges gh2airfr

J'af pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de ia consultation du courrier électronique ou, a
défaid, celle de 'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours.

Je déclare le chantier ouvert depuis le: 151072019 |

B Pour Ia totalité des travaux L1 Pour une tranche des travaux
Veuillez préciser quels sont les aménagements ou constructions

commences ;

L'aménageur a été autorisé & différer les travaux de finition des voiries ? oui Ld Non X

Surface hors ceuvre nette créée (en m?)- 63,80

Nombre de logements commencés: 0 dont individusis - dont collgctifs
Répartition du nombre de logements commencés par type de financement

LI Logement Locanf Social .. n
O} Accession Aidée thors prét & taux zéro) L__. . i
Ll pratataux zéro i s

U Autres financements L. __j

T A e B T S e B e I =T T e . = —— FE=ry —'_..—_—_z'E!;_'-—_"ﬂ_J
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Je certifie exactss les informations ci-dessus

A Amiens
Le: 9/07/2019

Votre déclaration établie en trois exemplaires devra &tre déposée a la mairie du lieu du projet.

informations : Outre qu'il comporte des risques liés 3 un accident ou une malfacon toujours possible, le recours & un travaifleur non déclaré est
passible des sanctions prévues par les articles L. 362-3 et R. 362-3 du Code du travail. Au moment de 'ouverture du chantier, le bénéficiaire doit
&tre an possession de la preuve qu'il a souscrit une assurance dommage-ouvrages : 3 défaut, il encours des sanctions pénales, sauf s'il construit
pour lui-méme ou sa proche famille.
Dans le délai de 90 jours & compter du moment oil les iocaux sont utilisables, méme s'il reste encore des travaux & réaliser, le propriétaire doit
adresser une déclaration par local {maison individuelle, appartement. local commercial, etc) au centre des impéts ou au centre des impots fonciers
* (consulter ces services). Ces obligations déclaratives s'appliquent notamment lorsque le permis ou la déclaration préalable ont pour objet la créa-
tion de surfaces nouvelles ou le changsment de destination de surfaces existantes. Le défaut de déclaration entraine la perte des exonérations
temporaires de taxe fonciere de 2, 10, 15 ou 20 ans (dispositions de V'article 1408 du Code général des impots).

Si vous &tes un particulier : la loi n° 78 -17 du 6 janvier 1978 ralative & l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses contenues dans
ce formulaire pour les personnes physiques. Eile garantit un droit d'aceds aux données nominatives les concernant et la possibilité de rectification. Ces
droits peuvant &tre exercés & la mairie. Les données recueillies seront transmises aux services compétents pour I'instruction de votre damande,

Si vous souhaitez vous opposer 4 ce que les informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées a des fins commaerciales, cochez

la case ci-contre :



H2AIR PX SAS

29 rue des Trois Cailloux

80000 Amiens
VESTAS France SAS
770 avenue Alfred Sauvy
Parc de {’Aéroport
34470 Pérols

Le 29 ao(it 2019

Monsieur le président,

je fais suite a nos échanges concernant le calendrier de réalisation du projet éolien des Tulipes, sur les
communes d’Armancourt, Dancourt-Popincourt, L’Echelle-Saint-Aurin et Marquivillers, porté par la
société EOLIENNES DES TULIPES.

Ce projet implique fourniture et I'érection de neuf éoliennes V126 et d'une éolienne V117, d’'une
puissance unitaire de 3,6 MW,

Dans le cadre de nos discussions portant sur le contrat de fourniture et de construction des éoliennes,
nous avions initialement envisagé une date de livraison et de montage des dix aérogénérateurs du
projet au cours des mois d'avrif et mai 2020.

Nous vous avons informé le 16 juillet 2019 gue nous n’étions plus en mesure de respecter cette date
de livraison.

Le calendriet initialement discuté a en effet été remis en cause par des contraintes pesant sur fa
fabrication des éoliennes, notre chaine de production ne pouvant faire face a Faugmentation récente
de nos commandes. '

Ces contraintes ont induit une refonte du calendrier initialement discuté avec un décalage de la date
de livraison d’environ sept mois.

La finalisation des travaux de construction du parc des Tulipes est aujourd’hui prévue autour des mois
de décembre 2020 et janvier 2021.

Vous trouverez ci-joint le calendrier attaché au contrat de fourniture et de construction des éoliennes,
reprenant ces éléments (piéce-jointe).

Restant a votre disposition pour toute information complémentaire.

Hugues Faivre
Directeur Général

C.o. F?o'rcx\ t Gactier







Vesias

SP-51392 - Les Tulipes - 9 x V126 3.6MW HH87m & 1 x V117 3.6MW HH91,5

04-Jul-19
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L 4 & Milestone
e===m Activity Bar
=P Summary

® Separate contract for AC supply and delivery
® Pads ready for installation at mentioned date in the time schedule

® st phase of installation of bottom sections prior installation of the remaining components (nacelles, hubs, baldes)

® 2nd phase of installation with assumed Tire Crane until site survey is performed

® Adverse weather conditions impeding installation and/or commissioning/test not included and subject to clause of extension of time

@® Grid ready for consumption and production at mentioned date in the time schedule
® SCADA requested to monitor the reliability tests

® Reliability test duration of 120 hours

® Individual wind turbine Take Over

Date

Revision

Checked

Approved

20-Mar-18

Rev00 - Creation of initial schedule DALAB

06-Mar-19 [Rev01 - Update Commencement date on 28.06.2019

DALAB

07-Jun-18

Rev02 - Update Commencement date on 31.07.2019 DALAB

04-Jul-19

Rev03 - Adjust AC delivery upon separate contract DALAB







SP-51392 - Les Tulipes - 9 x V126 3.6MW HH87m & 1 x V117 3.6MW HH91,5
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Revision

Date
20-Mar-18 |Rev00 - Creation of initial schedule

07-Jun-19 |Rev02 - Update Commencement date on 31.07.2619
04-Jub-13  [Rev03 - Adjust AC delivery upon separate contract

11-Juk19  |Rev04 - Exw updated

06-Mar-19 |Rev01 - Update Commencement date o 28.06.2019
18-Jul-19  [Rev05 - FOI updated

17-Jul-18 |Rev G6 - Permansnt WTG Energization expedited

very

® 1st phase of installation of bottem sections prior installation of the remaining components (nacelles, hubs, baldes)

@ 2nd phase of installation with assumed Tire Crane until site survey is performed
@ Adverse weather conditions impeding installation and/or commissioning/test not included and subject to clause of extension of ime

® Grid ready for consumption and production at mentioned date in the time schedule

® SCADA requested to monitor the reliability tests

® Reliability test duration of 120 hours

® Pads ready for installation at mentioned date in the time schedule
@ Individual wind turbine Take Over

@ Separate contract for AC supply and deli

¥ Milestone
=====1 Activily Bar

=== Summary
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